

**Дорожная карта мероприятий  
по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные стандарты  
начального общего, основного общего образования  
в КГБОУ «Железногорская школа № 1» на 2021-2027 годы**

**Цель:** управление процессом подготовки КГБОУ «Железногорская школа №1» к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.

**Задачи:**

- Выявить уровень ресурсной обеспеченности КГБОУ «Железногорская школа № 1» для перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- Разработать пакет нормативно-правовой документации КГБОУ «Железногорская школа № 1» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО ОВЗ и обновленных ФГОС ООО

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОСНОО, ФГОС ООО</b>			
1.1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	Август 2021г.	Ольхина О.И.– директор школы	Приказ о создании рабочей группы по введению и реализации обновленных ФГОС ООО
1.2 Разработка плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь-февраль 2022г.	Рабочая группа	Утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.3 Организация системной работы каждого педагога с приказами Минпросвещения России от 31.05 2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»	Сентябрь-май 2021-2022г.г.	Руководители ШМО Кашицына О.С. Глазкова К.А. Бондаренко С.В. Колесникова Г.Ю. Слесарева О..П.	Владение учителями содержанием обновленных ФГОС ООО Понимание отличия обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО от действующих стандартов
1.4 Координация деятельности педагогического совета, ШМО по подготовке и введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Сентябрь 2021г.	Ольхина О.И.. – директор школы	Ежегодный общешкольный план работы
1.5 Разработка модели	Февраль 2022г.	Рабочая группа	Разработанная модель

психолого-педагогического сопровождения в условиях обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.6 Корректировка модели сетевого взаимодействия КГБОУ «Железнодорожная школа № 1» и учреждений дополнительного образования города, учреждениями культуры и спорта в реализации АООП НОО, АООП ООО, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март 2022	Юртаева Н.Ф. зам.директора по УВР	Разработанная модель
1.7 Ревизия ресурсов (нормативных, кадровых, временных, материально-технических, финансовых, учебно-методических, информационных) для перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, оценка степени готовности к внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО, определение дефицита	с октября 2021г.	Рабочая группа,	Выявление дефицитов, внесение изменений в дорожную карту
1.8 Анализ готовности обучающихся 4-ых классов к переходу на обновленные ФГОС ООО	Апрель-май 2022г.	Классные руководители, психолог	Результаты анкетирования учащихся 4-ых классов
1.9 Проведение родительских собраний будущих пятиклассников о переходе на обновленные ФГОС ООО	Май 2022г.	Ольхина О.И.– директор школы, классные руководители	Информированность родителей об организации образовательного процесса в основной школе в условиях ФГОС, подписание нового договора, заявлений, протокол родительского собрания
1.10 Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО	Октябрь 2021-май 2022г.	Рабочая группа	Аналитическая справка
1.11 Проведение заседаний с рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Не реже одного раза в месяц		Корректировка дорожной карты по необходимости
<b>II. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС</b>			

<b>НОО, ФГОС ООО</b>			
2.1 Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней	2021-2027 гг.	Зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	Перечень документов; размещение на школьном сайте
2. Внесение изменений и дополнений в Устав КГБОУ «Железнодорожная школа № 1»	2021-2022г.г.	Ольхина О.И.– директор школы	Изменения в Устав по необходимости
2.2 Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы начального общего и основного общего образования адаптированной основной образовательной программы КГБОУ «Железнодорожная школа № 1»: 2.3 Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования, система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего и основного общего образования)	Апрель-май 2022г.	Зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф. Рабочая группа	Адаптированная основная образовательная программа КГБОУ «Железнодорожная школа № 1»  Проект
2.4 Содержательный раздел (программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных, и личностных результатов: рабочие программы учебных предметов, программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую программу воспитания; программу коррекционной работы)	Апрель-май 2022г.	Зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф. Рабочая группа	Проект
2.5 Организационный раздел (учебный план; план внеурочной деятельности» календарный учебный график; календарный план воспитательной работы)	Апрель-май 2022г.	Зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф. Рабочая группа	Проект
2.6 Корректировка программы развития школы на 2022- – 2027 гг., направленная на внедрение и реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Май-июнь 2022г.	Ольхина О.И.– директор школы	Программа развития школы
2.7 Приведение в соответствие нормативной базы школы	Апрель-июнь 2022г.	Зам. директора по УВР	Утвержденная нормативно-правовая база

<p>требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО:</p> <p>2.8 Локальных актов и положений, в т.ч. Правила приема граждан на обучение; Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; Положение о языках образования; Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; Положение о текущем контроле успеваемости и и промежуточной аттестации обучающихся; Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.</p>		<p>Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.</p>	
<p>2.9 Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего, ФГОС основного общего образования</p>	<p>Март-апрель 2022</p>	<p>Педагог-библиотекарь Малюгина И.И.</p>	<p>Приказ по школе</p>
<p>2.10 Разработка и утверждение: учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, календарного учебного графика; календарного плана воспитательной работы</p>	<p>Апрель-май 2022г.</p>	<p>Ольхина О.И. директор школы зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.</p>	<p>Утвержденные и согласованные с учебный план, календарный учебный график. Утвержденные рабочие программы по предметам</p>
<p>4.3 Изменение должностных инструкций работников основной школы;</p> <p>4.4 Утверждение штатного расписания</p>	<p>В течение всего периода 2021-2027г.г.</p>	<p>Алемова А.Ю.-специалист по кадрам Ольхина О.И.-директор школы</p>	<p>Должностные инструкции Штатное расписание</p>
<p><b>III. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО</b></p>			
<p>3.1 Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО</p>	<p>Май-июнь 2022г.</p>	<p>зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.</p>	<p>План методической работы</p>
<p>3.2 Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и</p>	<p>В течение всего периода 2021-2027г.г.</p>	<p>зам. директора по УВР Горячкина Е.В.</p>	<p>Утвержденный план-график</p>

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО		Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	
3.3 Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения обновленных ФГОС начального общего, ФГОС основного общего образования: 3.3.1. Проведение установочных семинаров с учетом данной тематики; 3.3.2. Проведение педагогических советов с учетом данной тематики; 3.3.3. Оказание методической помощи педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 3.3.4. Создание и работа творческой группы по всем направлениям методической грамотности	В течение всего периода 2021-2027г.г.	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	Утвержденный план
3.4 Корректировка регламента функционирования системы оценки качества начального общего, основного общего образования	В течение всего периода 2021-2027г.г.	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	Утвержденный регламент
3.5. Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода 2021-2027г.г. до 01 сентября	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	План ВШК на учебный год Аналитические справки
3.6. Разработка пакета рекомендаций для педагогических работников: - по подготовке рабочих программ по предмету;; - по организации внеурочной деятельности обучающихся; - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - по использованию ресурсов для организации домашней работы обучающихся; - по требованиям к урокам и т.д.	В течение всего периода 2021-2027г.г.	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	Пакет методических мероприятий
<b>IV.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>			
4.1 Анализ кадрового обеспечения введения и	В течение всего периода 2021-	зам. директора по УВР	Аналитическая справка

реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	2027г.г.	Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	
4.2 Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, имеется банк приемов по решению задач воспитания и др.).	В течение всего периода 2021-2027г.г.	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	Материалы анкет
<b>V. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>			
5.1 Размещение на сайте школы информационных материалов о введении обновленных ФГОС начального общего, ФГОС основного общего образования	В течение всего периода 2021-2027г.г.	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	Заполнение, и обновление раздела «ФГОС» на сайте школы
5.2 Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на обновленные стандарты через сайт школы	В течение всего периода 2021-2027г.г.	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	Заполнение, и обновление раздела «ФГОС» на сайте школы
5.3 Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода 2021-2027г.г.		Протоколы родительских собраний
5. Анализ и проведение необходимых мероприятий по созданию информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям стандарта (согласно приложению к дорожной карте)	Февраль-март 2022г.	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф. Рабочая группа	План мероприятий по приобретению ресурсов, согласно требованиям стандарта
5.4 Организация ежегодной публичной отчетности о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО через сайт школы	Ежегодно, апрель	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.Ф.	Ежегодный отчет о самообследовании
<b>VI. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>			
6.1 Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС начального	Ноябрь 2021-февраль 2022	Рабочая группа	Материалы для сметы школы

общего ФГОС основного общего образования			
6.2 Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Февраль-март 2022г.	Рабочая группа Серк Т.И.-зам директора по АХР	Ежегодная смета школы
6.3 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий КГБОУ «Железногорская школа № 1» требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: учебных кабинетов, помещений для занятий учебной и проектной деятельностью, музыкой, искусством; и т.д.; помещений медицинского назначения; территории школы с необходимым количеством оборудованных зон, мебели и инвентаря и т.д.	Февраль-март 2022г.	Рабочая группа Вотинов А.А.- зам директора по ЛОР	Материалы для ежегодной сметы школы
6.4 Обеспечение соответствия условий реализации АООП НОО, АООП ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников КГБОУ «Железногорская школа № 1»	Февраль-март 2022г.	Рабочая группа Серк Т.И.-зам директора по АХР	Материалы для ежегодной сметы школы
6.5 Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март-апрель 2022г.	Рабочая группа	Материалы для ежегодной сметы школы
6.6 Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами согласно требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март-апрель 2022г.	Малюгина И.И. педагог-библиотекарь	Материалы для ежегодной сметы школы
6.7 Организация контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Март-апрель 2022г.	зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.	Регламент доступа участников образовательного процесса в сеть Интернет
<b>VII. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>			
7.1. Установление объёма расходов (на основании постоянного мониторинга), необходимых для реализации	В течение всего периода	Ольхина О.И. директор школы Серк Т.И. зам.директора	Корректировка плана мероприятий

АООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования		по АХР	
7.2 По необходимости внести изменения в положение об оплате труда работников КГБОУ «Железногорская школа № 1»	В течение всего периода	Ольхина О.И. директор школы	Положение об оплате труда работников КГБОУ «Железногорская школа № 1»
7.3 Работа с учредителем по корректировке государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг по приведению в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО исходя из расходных обязательств	В течение всего периода	Ольхина О.И. директор школы Зам. директора по УВР Горячкина Е.В. Кожина И.А. Юртаева Н.	Проект государственного задания на 2023-2025г.г.